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Администрация Ширинского сельсовета направляет в Ваш адрес Отчет об исполнении графика реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.09.2014 г.
Приложение на 4 л. в 1 экз.  

  И. о. главы Ширинского сельсовета 



В. Д. Гончаров
Л. А. Редель

8(39035)9-11-52

Отчет

об исполнении графика реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2014-2015 годов)

Наименование муниципального образования: Администрайия Ширинского сельсовета 

Адрес переселяемого многоквартирного дома: Заводская, 18
Площадь представляемого жилого помещения 345,20 м2

Количество переселяемых жителей 13 чел.

	Показатель
	Плановая дата

(по графику)
	Фактическое исполнение
	Примечание

	Формирование земельного участка под строительство многоквартирного дома

	Формирование земельного участка под строительство МКД
	25.08.2014
	Сформирован
	

	Проведение работ по межеванию земельному участка
	30.05.2014 г.
	Проведены
	

	Получение кадастрового паспорта на земельный участок
	с 03.06.2014 г. по 24.06.2014 г.
	Ведется в настоящее время
	Проблемы с постановкой в кадастровой палате из-за площади земельного участка, в настоящее время устраняются

	Подготовка строительной площадки
	
	Готова
	

	Наличие инженерных сетей на сформированном земельном участке для подключения МКД (да/нет)
	
	Да
	

	Получение разрешения на строительство
	14.07.2014 г.
	
	Возможно только посту получения свидетельства на земельный участок

	Работы по проведению аукциона на строительство

	Получение технических условий на подключение МКД к инженерным сетям
	25.07.2014 г.
	На теплоснабжение, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение получено, на электроснабжение строительной площадки получено
	На электроснабжение жома - возможно только после получения свидетельства на земельный участок

	Подготовка проектной документации:
	
	
	

	            Объявление аукциона на разработку ПСД на строительство
	Нет
	
	

	Исполнение договора на разработку ПСД
	Нет
	
	

	Разработка технического задания и подготовка документации открытого аукциона в электронной форме на строительство
	20.06.2014 г. по 27.06.2014 г.
	20.06.2014 г. по 21.07.2014 г.
	

	Объявление открытого аукциона 
	27.06.2014 г.
	21.07.2014 г. № 0180300010814000001
	(указывается номер аукциона)

	Окончание срока подачи заявок 
	14.07.2014 г.
	06.08.2014 г.
	

	Проведение открытого аукциона (размещение протокола)
	21.07.2014 г.
	11.08.20014 г.
	

	Муниципальный контракт

	Подписание муниципального контракта 
	04.08.2014 г.
	28.08.2014 г.
	(указывается номер и дата контракта, подрядчик)

	Исполнение муниципального контракта
	01.12.2015 г.
	
	

	Ввод дома в эксплуатацию
	01.12.2015 г.
	
	

	Переселение жителей
	до 25.12.2015 г. 
	
	


Адрес переселяемого многоквартирного дома: Курортная, 34, 50 лет ВЛКСМ, 28 
Площадь представляемого жилого помещения 1014,50 м2

Количество переселяемых жителей 47 чел.

	Показатель
	Плановая дата

(по графику)
	Фактическое исполнение
	Примечание

	Формирование земельного участка под строительство многоквартирного дома

	Формирование земельного участка под строительство МКД
	25.08.2014
	Сформирован
	

	Проведение работ по межеванию земельному участка
	30.05.2014 г.
	Проведены
	

	Получение кадастрового паспорта на земельный участок
	с 03.06.2014 г. по 24.06.2014 г.
	31.07.2014 г.
	

	Подготовка строительной площадки
	
	Готова
	

	Наличие инженерных сетей на сформированном земельном участке для подключения МКД (да/нет)
	
	Да
	

	Получение разрешения на строительство
	14.07.2014 г.
	
	В настоящее время заявление на выдачу разрешению в Архитектуре Ширинского района

	Работы по проведению аукциона на строительство

	Получение технических условий на подключение МКД к инженерным сетям
	25.07.2014 г.
	На теплоснабжение, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение получено, на электроснабжение строительной площадки получено
	В настоящее время заявление на рассмотрении в МРСК Сибири 

	Подготовка проектной документации:
	
	
	

	            Объявление аукциона на разработку ПСД на строительство
	Нет
	
	

	Исполнение договора на разработку ПСД
	Нет
	
	

	Разработка технического задания и подготовка документации открытого аукциона в электронной форме на строительство
	20.06.2014 г. по 27.06.2014 г.
	20.06.2014 г. по 21.07.2014 г.
	

	Объявление открытого аукциона 
	27.06.2014 г.
	21.07.2014 г. № 0180300010814000001
	(указывается номер аукциона)

	Окончание срока подачи заявок 
	14.07.2014 г.
	06.08.2014 г.
	

	Проведение открытого аукциона (размещение протокола)
	21.07.2014 г.
	11.08.20014 г.
	

	Муниципальный контракт

	Подписание муниципального контракта 
	04.08.2014 г.
	28.08.2014 г.
	(указывается номер и дата контракта, подрядчик)

	Исполнение муниципального контракта
	01.12.2015 г.
	
	

	Ввод дома в эксплуатацию
	01.12.2015 г.
	
	

	Переселение жителей
	до 25.12.2015 г. 
	
	


Справка:

Расселяемая площадь  жилых помещений (по программе) 1359,70 м2;

Количество строящихся МКД 2 ед.

Количество строящихся жилых помещений 38 ед.

Численность жителей, подлежащих переселению 60 чел.

*заполняется по муниципальному образованию
	Отчет по графику реализации  региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2014 года)

	наименование муниципального образования
	Администрация Ширинского сельсовета

	составлен по состоянию на
	01.09.32014 г.
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	 
	единицы измерения
	с участием средств Фонда
	без участия средств Фонда

	План всего:
	1
	план
	тыс.кв.м
	1,3597
	 

	Объявлено аукционов
	2
	план
	тыс.кв.м
	1,3597
	 

	
	3
	факт
	тыс.кв.м
	1,3597
	 

	Заключение контрактов
	4
	план
	тыс.кв.м
	1,3597
	 

	
	5
	факт
	тыс.кв.м
	1,3597
	 

	Исполнение контактов
	6
	план
	тыс.кв.м
	1,3597
	 

	
	7
	факт
	тыс.кв.м
	0,00
	 

	Предоставление земельных участков
	8
	план
	тыс.кв.м
	1,3597
	 

	
	9
	факт
	тыс.кв.м
	1,3597
	 

	Ввод дома в эксплуатацию
	10
	план
	тыс.кв.м
	1,3597
	 

	
	11
	факт
	тыс.кв.м
	0,00
	 

	Переселение жителей
	12
	план
	тыс.кв.м
	1,3597
	 

	
	13
	факт
	тыс.кв.м
	0,00
	 

	Причины отставания от графика
	14
	 

	графа 1 - планируемая приобретаемая площадь по графику всего, графы 2, 4, 6, 8, 10, 12 - планируемая приобретаемая площадь по состоянию на отчетную дату, графы 3, 5, 7, 9, 11, 13 - фактическая площадь по состоянию на отчетную дату.

	И. о. главы муниципального образования
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	 
	В. Д. Гончаров

	
	
	
	
	(расшифровка подписи)








