
АКТ
о результатах контроля за соблюдением ООО "ТеплоРесурс" условий концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования
Ширинский сельсовет

с. Шира 02 июня 2023 г.

Администрация Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, 
в лице Главы Ширинского сельсовета Таланова В. Б., действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем "Концедент" с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью "ТеплоРесурс", в лице директора Беляевой Елены Александровна, 
действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Концессионер", с другой 
стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуюсь статьей 9 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", составили настоящий 
Акт о результатах контроля за соблюдением концессионного соглашения № 43-д от 
27.11.2018 о нижеследующем:

Проверяемый период с 03.06.2022 г. по 02.06.2023 г.
Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий

концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию 
(модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта 
концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным 
соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Заключение:
Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется 

(эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным 
соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам 
без согласия собственника не установлено.

По состоянию на 02.06.2023 г. выполнены следующие мероприятия:

№
п/п

Наименование мероприятия Основные технические характеристики Год 
реалииза- 
ции меро­
приятия

Показатель Ед.
изм.

Значения показателя
До 

реализа­
ции меро­
приятия

После
реализации
мероприя­

тия
1. Замена сетевых насосов (2шт) Д- 

320 на энергосберегающие 
ГРЮНДФУС 55 кВт/ч ТР 200- 
320/4 A-F-A-FAQE 
400D50Hz96306007 (2шт).

мощность кВт/ч 75 55 2020

Не выполнено мероприятие:
№ Наименование мероприятия Основные технические характеристики Год
п/п Показатель Ед. Значения показателя реалииза-

изм. До 
реализа­

ции меро­
приятия

После
реализации
мероприя­

тия

ции меро­
приятия

1. Строительство тепловой сети от 
ТК 36 до ТК 3 ( от здания № 26 
ул. 50 лет ВЛКСМ до дома № 27 
ул. 50 лет ВЛКСМ), длиной 280 
м. п.
1 ЭТАП

длинна п. м. 0 140 2022



В связи с началом строительства многоквартирного жилого дома по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 28, вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов по адресам: ул. 
Курортная, д. ЗЗА, ул. Курортная, д. 37 -  в настоящее время рассматривается вопрос 
возможного вывода котельной № 2 с. Шира.

Глава Ширинского сельсовета
&  4? г'в$Ф}, ■ -  %Щ(\оЩ В. Б. Таланов


